CE309

Roll No.:....

Spl. 2017 CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ACCOUNTS

निर्धारित समय : तीन घंटे]

ाअधिकतम अंक : 70

Time allowed: Three Hours]

[Maximum Marks: 70

नोट :

(i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं **पाँच** के उत्तर दीजिये।

Note: Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

- (ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।
 Solve all parts of a question consecutively together.
- (iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये। Start each question on fresh page.
- (iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है। Only English version is valid in case of difference in both the languages.
- 1. निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइये :

Explain the following in brief:

(i) संगठन

Organization

(ii) बार चार्ट

Bar Chart

(iii) चालू खाता बिल

Running Account Bill

(iv) प्रगति नियंत्रण

Progress Control

(v) वेतन प्रणाली

Wage System

 (2×5)

(1 of 4)

P.T.O.

गुणवत्ता को परिभाषित कीजिए । गुणवत्ता नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं ?

परियोजना की प्रगति के अभिलेखन की विधियों का वर्णन कीजिए।

Describe the methods of recording progress of a project.

Define Quality. What are the objectives of Quality Control?

(2+4)

(6)

6.

(i)

(ii)

(6)

- 7. (i) माप पुस्तिका में माप दर्ज करने के पश्चात् भुगतान की विधि लिखिए।

 Write the method of payment after recording measurement in measurement book.(6)
 - (ii) सुरक्षा प्रबंधन क्यों आवश्यक है ? स्पष्ट कीजिये ।
 Why Safety Management is required ? Explain.
- 8. निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए:

Differentiate the following:

- (i) अनुकूलतम लागत व क्रेश लागत Optimum cost and Crash cost.
- (ii) धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि

 Earnest Money and Security Money.
- (iii) रोकड़ पुस्तिका व नाप पुस्तिका

 Cash Book and Measurement Book.

 (4×3)